

PRC y PSOE piden un pleno extraordinario en Polanco para depurar responsabilidades por las irregularidades en las obras del pabellón

Advierten que el Gobierno puede reclamar la subvención de 1,5 millones si la construcción no está finalizada el 31 de marzo de 2013

Polanco, 14 de diciembre de 2012

Los grupos municipales Regionalista y Socialista han solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Polanco para “depurar responsabilidades” por las irregularidades detectadas en la construcción del pabellón polideportivo, que han motivado la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria y la dirección facultativa.

Con este pleno, los grupos de la oposición no sólo pretenden esclarecer lo ocurrido en torno a esta obra, que lleva paralizada desde enero y que debió ser entregada al Ayuntamiento el 24 de agosto, sino también instar al equipo de Gobierno a asumir su “responsabilidad política”, una vez constatado que no ha existido “ningún seguimiento” del desarrollo del proyecto, pese a que la dedicación de la arquitecto municipal se amplió hace un año del 60 al 80 por ciento precisamente con este fin. “No consta ni un solo informe suyo, y tampoco ninguna supervisión de las certificaciones realizadas”.

Así lo han denunciado los portavoces regionalista y socialista, Rosa Díaz y Felipe Tapia, respectivamente, quienes han advertido que el Gobierno de Cantabria puede reclamar la subvención de 1,5 millones aprobada en la pasada legislatura para la ejecución de este proyecto si no está concluido el 31 de marzo de 2013, tal como contempla el contrato suscrito en su día con el Ayuntamiento.

Además, han asegurado que las obras se han desarrollado en medio de “numerosas e inexplicables irregularidades”, que los grupos de la oposición sólo han podido constatar tras la decisión del Pleno de rescindir el contrato de la adjudicataria y la dirección facultativa, el pasado 6 de noviembre, porque previamente el alcalde “negó todas las peticiones de acceso a la documentación”.

Conocidos los expedientes y tras dos reuniones de la Junta de Portavoces con la dirección facultativa, se ha comprobado que las obras fueron paralizadas en el mismo momento que el Ayuntamiento abonó una modificación del proyecto, por importe de 400.000 euros, que el equipo de Gobierno del PP aprobó en solitario y con informes en contra tanto de la Secretaría como de la Intervención Municipal, porque no consideraron acreditadas necesidades nuevas surgidas con posterioridad a la adjudicación a la empresa Goes, que se hizo con el proyecto en



POR CANTABRIA, LOS PRIMEROS

GABINETE DE PRENSA

baja temeraria, después de reducir en un millón de euros el presupuesto de licitación.

Los portavoces de la oposición han dado a conocer que la adjudicataria pidió a principios de febrero un 10 por ciento más sobre la liquidación final, con la amenaza de paralizar la obra, y han denunciado que existen certificaciones “erróneas” y que no se corresponden con los trabajos ejecutados, así como modificaciones realizadas fuera del proyecto original.

Todos estos hechos constituyen para el PRC y el PSOE de Polanco “razones más que suficientes” para forzar la convocatoria de un Pleno extraordinario y monográfico, máxime cuando se han producido por su parte reiteradas advertencias públicas sobre posibles irregularidades.

Las obras del polideportivo fueron adjudicadas en 2 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Cantabria aporta 1,5, mientras que el Ayuntamiento asumía inicialmente los 500.000 restantes, aunque posteriormente incrementó su aportación en 400.000 euros, tras aceptar el equipo de Gobierno el modificado propuesto por la constructora.

